

План реализации на 2022–2023 годы: семь этапов

Этап 1. Отбор подлежащих рассмотрению тем на основе результатов опроса (завершен в сентябре 2022)

Этап 2. Формирование комитетов и управление процессом (июль 2022 – март 2023)

Этап 3. Формулировка рамочных вопросов и разработка процесса (август 2022 – февраль 2023)

Этап 4. Разработка методологии отбора участников (завершена в октябре 2022), а также отбор участников и введение их в курс дела (конец 2022 — январь 2023)

Этап 5. Проведение Ассамблеи the Future Armenian (10-12 марта 2023)

Этап 6. Презентация итогового доклада и новой Ассамблеи - в случае, если она будет проводиться регулярно (май — июнь 2023)

Этап 7. Построение партнерской сети.

Этап 1. Отбор подлежащих рассмотрению тем на основе результатов опроса (завершен)

Цель: определить проблемы, подробное рассмотрение которых предоставит наилучшие возможности для достижения наших инновационных и проектных целей.

Метод: На Ассамблее будут обсуждаться 3 из 15 целей, заявленных инициативой The FUTURE ARMENIAN в апреле 2021 года: «Историческая ответственность», «Единство Армении и Диаспоры», «Рост населения».

Опрос проводился среди участников Ассамблеи The Future Armenian. По его результатам и были выбраны эти три темы.

Критерии отбора:

- проблемы, требующие наиболее срочных решений по мнению участников
- проблемы должны быть взаимосвязаны.

Этап 2. Создание комитетов (июль-август 2022, завершен)

Цель: после выявления проблем необходимо создать специальные комитеты, уполномоченные определять этап обучения для каждой проблемы.

Цель комитетов:

- Обеспечить оптимизацию процесса изучения участниками подлежащих к рассмотрению тем
- Разработать возможные сценарии и проекты рекомендаций по каждой теме
- Выбрать докладчиков

Этап 3. Формулировка рамочных вопросов и управление процессом (август 2022 – февраль 2023)

Цель: на основе выбранных для рассмотрения тем доработать и уточнить рамочные вопросы, и только потом разработать модель общего процесса.

Предоставляемые документы:

Рамочные вопросы

Этап 4. Методология и процесс отбора участников (сентябрь 2022 – январь 2023)

Цель: (i) разработка методологии отбора и (ii) отбор по жеребьевке на основе репрезентативной выборки жителей Армении и диаспоры.

Этап 5. Проведение Ассамблеи (10-12 марта 2023 г.)

Этап 6. Презентация итогового доклада и новой Ассамблеи – в случае, если она будет проводится регулярно (подлежит уточнению: май — июнь 2023 г.)

Цель: презентация итогового доклада и новой Ассамблеи

Этап 7. Построение партнерской сети

Цель: создать сеть, состоящую из частных лиц и организаций, способных продвигать предложения, выдвинутые в рамках Ассамблеи.